

# Termo de Abertura de Projeto (TAP)

---

**Nome do Projeto:** E-duca

**Gestor do Projeto:** Daniel Lemos Amparado Junior

**Orçamento:** R\$0,00

**Prazo do projeto:** 26/6/2026

**Última revisão da TAP:** 1/4/2026

---

## JUSTIFICATIVA DO PROJETO

O objetivo do projeto é criar uma plataforma dinâmica de divulgação de programas voltados a educação. De forma acessível, que o usuário possa ver todos os programas disponíveis e possa filtrar de acordo com seus interesses, recebendo informação confiável de fontes primárias.

## OBJETIVOS

Criar uma plataforma de fácil usabilidade para divulgação de programas de ensino.

Específico: Criar um Web-App capaz de mostrar os programas em cards, criar perfis com filtros pautados em interesse, gestão de perfis, registrar volume de uso, atualizar e excluir cards pautados na duração dos programas, criar páginas específicas para cada programa para informações específicas com acesso a fontes primárias.

Contável: Gerar relatórios de uso e interesse, contabilizar a oferta e duração de programas, criar um calendário para acompanhar os programas

Alcançável: A equipe possui experiência em desenvolvimento web é suficiente para contratar os recursos necessários.

Relevante: O projeto atende a uma demanda real do setor de educação, que sofre com a má distribuição de informação e com a ausência de uma estrutura de divulgação científica segura e acessível.

Temporal: Concluir o desenvolvimento dos requisitos necessários e o teste até a entrega do projeto.

Específico: Criar um módulo de persistência de interesses que permita ao usuário autenticado favoritar cards de programas educacionais, gerenciar sua lista de salvos (adicionar e remover) e acessar rapidamente esses recursos a partir de uma área reservada em seu perfil.

| PRODUTO E REQUISITOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>O produto consiste de uma webpage hospedada e indexada, onde o usuário tem acesso a cards com programas de educação e pode ser redirecionado para páginas contendo informações específicas. A página oferece cadastro para o usuário afim de permitir que o mesmo filtre os programas que deseja por grau de formação e localização, por via de tal o produto tem uma estrutura de Banco de Dados integrada que permite salvar, mudar, excluir suas preferencias e sua informação de acesso. A página conta com uma aba de notícias alimentada por um crawler provindo de um software terciário. O produto também rastreia os acessos dos usuários para fins de relatórios.</p> <p>A interface deve fornecer um indicador visual (como um ícone de estrela ou coração) nos cards de recursos. Ao ser acionado por um usuário logado, o sistema deve registrar a relação imutável no banco de dados, impedindo duplicidade para o mesmo recurso através da regra de negócio da aplicação.</p> |

| MARCOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PREMISSAS                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Marcos de desenvolvimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Especificação dos requisitos</li> <li>• Desenvolvimento da interface</li> <li>• Desenvolvimento do módulo</li> <li>• Integração com usuário teste</li> <li>• Documentação técnica</li> <li>• Criação do guia do usuário</li> </ul> | <p>Premissas para uso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acesso ao CRM e a base de dados</li> <li>• Disponibilidade de usuários para pesquisas e validações</li> <li>• Recursos alocados de pessoal</li> <li>• Acesso a internet</li> </ul> |

| EQUIPE                       |                       |                                          |
|------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|
| Membro                       | Cargo                 | Responsabilidade                         |
| Daniel Lemos Amparado Junior | Gerente Desenvolvedor | Liderar a equipe e desenvolver o produto |
| Victor Medeiros Fidalgo      | Desenvolvedor         | Documentação e desenvolvimento.          |

| RESTRICÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RISCOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>As restrições transversais ao projeto são:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prazo limitado para a entrega do projeto</li> <li>• Acesso a infraestrutura de rede</li> <li>• Dependência de terceiros para algumas integrações específicas</li> <li>• Baixa mão de obra</li> </ul> | <p>Mapeamento dos riscos que podem acontecer durante o projeto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Atrasos no desenvolvimento</li> <li>• Incompatibilidade de tecnologia</li> <li>• Não atender os requisitos do usuário</li> <li>• Não funcionamento das funções</li> <li>• Falhas de segurança e conformidade de dados</li> </ul> |

| SIMULAÇÃO DAILY SCRUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Daniel Lemos (Gerente/Desenvolvedor):</li> <li>• O que fez? Iniciei o ambiente do servidor Node.js e configurei a conexão inicial com o banco de dados em MongoDB.</li> <li>• O que irá fazer? Vou construir as rotas iniciais da API para salvar as preferências do perfil do usuário e validar o cadastro.</li> <li>• Existe algum impedimento? No momento, não.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Victor Medeiros (Desenvolvedor):</li> <li>• O que fez? Construí o protótipo inicial da interface, focando no design dos cards de programas e no layout de navegação.</li> <li>• O que irá fazer? Começar a codificar a tela de login e preparar os componentes do React para receber as informações.</li> <li>• Existe algum impedimento? Sim, aguardando que a API de usuários esteja disponível no ambiente de testes para integrar a tela de cadastro.</li> </ul> |

|                 |                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Coragem         | Para lidar com prazos limitados e equipe reduzida (restrições do projeto), assumindo desafios técnicos mais complexos para entregar as integrações necessárias.                                 |
| Foco            | Direcionar os esforços prioritariamente para as "Especificações dos requisitos" e "Desenvolvimento da interface" do MVP, evitando distrações com funcionalidades secundárias no primeiro ciclo. |
| Comprometimento | Responsabilidade de ambos os membros em realizar as entregas pontuais, respeitando as datas estabelecidas no termo e mitigando o risco mapeado de "atrasos no desenvolvimento".                 |
| Abertura        | Disponibilidade contínua para escutar feedbacks em etapas como a "Integração com usuário teste" , garantindo que a equipe não seja pega pelo risco de "não atender os requisitos do usuário".   |

## PERT/CPM

| ID | Atividade / Marco de Desenvolvimento                         | Dependência (Predecessora) | Duração Otimista | Duração Mais Provável | Duração Pessimista | Tempo Estimado (PERT) |
|----|--------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| A  | Especificação dos requisitos e escopo inicial                | -                          | 1 sem.           | 2 sem.                | 3 sem.             | 2,0 semanas           |
| B  | Desenvolvimento das interfaces de Front-end (Landing Page)   | A                          | 2 sem.           | 3 sem.                | 5 sem.             | 3,1 semanas           |
| C  | Modelagem física e migração do Banco de Dados para MongoDB   | A                          | 3 sem.           | 4 sem.                | 6 sem.             | 4,1 semanas           |
| D  | Implementação do CRUD do Catálogo Centralizado               | C                          | 2 sem.           | 3 sem.                | 4 sem.             | 3,0 semanas           |
| E  | Construção do Crawler de Notícias e barramento do SistemaLog | C                          | 2 sem.           | 3 sem.                | 4 sem.             | 3,0 semanas           |
| F  | Módulo de Favoritos (Endpoints da API e Componentes UI)      | B, C                       | 1 sem.           | 1,5 sem.              | 2 sem.             | 1,5 semanas           |
| G  | Integração de sistemas e homologação com usuário teste       | D, E, F                    | 1 sem.           | 2 sem.                | 3 sem.             | 2,0 semanas           |

## LOG Das Sprints

| Sprint          | Período de Atuação        | Objetivo Estratégico do Ciclo                            | Entregáveis Técnicos Consolidados                                                                                                                         | Integrantes Responsáveis | Situação Atual   |
|-----------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|
| <b>Sprint 1</b> | <b>01/04 a 15/04/2026</b> | <b>Alinhamento de Escopo e Engenharia de Dados</b>       | <b>Definição do Termo de Abertura (TAP); Mapeamento de certezas e suposições; Modelagem das coleções iniciais no MongoDB Atlas.</b>                       | <b>Victor</b>            | <b>Concluído</b> |
| <b>Sprint 2</b> | <b>16/04 a 30/04/2026</b> | <b>Infraestrutura de Autenticação e Níveis de Acesso</b> | <b>Sistema de Login/Cadastr o funcional; Implementaçã o de perfis com tratamento de permissões específicas (Estudante, Moderador, Admin, SuperAdmin).</b> | <b>Daniel</b>            | <b>Concluído</b> |
| <b>Sprint 3</b> | <b>01/05 a 15/05/2026</b> | <b>Núcleo do Catálogo e Persistência Básica</b>          | <b>Desenvolvime nto das operações de leitura, criação, atualização e exclusão (CRUD) da coleção principal de Recursos.</b>                                | <b>Daniel / Victor</b>   | <b>Concluído</b> |

| Sprint          | Período de Atuação        | Objetivo Estratégico do Ciclo                          | Entregáveis Técnicos Consolidados                                                                                                                                                            | Integrantes Responsáveis | Situação Atual   |
|-----------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|
| <b>Sprint 4</b> | <b>16/05 a 30/05/2026</b> | <b>Conectividade Externa e Rastreabilidade</b>         | <b>Gravação imutável de logs transacionais com mapeamento de IPs e User Agents (SistemaLog).</b>                                                                                             | <b>Daniel</b>            | <b>Concluído</b> |
| <b>Sprint 5</b> | <b>01/06 a 06/06/2026</b> | <b>Engenharia do Módulo de Favoritos e Usabilidade</b> | <b>Acoplamento das chaves exclusivas de vinculação entre usuários e recursos (@@unique); Renderização dinâmica de salvos no painel do estudante; Testes de navegação em alta fidelidade.</b> | <b>Daniel</b>            | <b>Concluído</b> |
| <b>Sprint 6</b> | <b>16/06 a 06/06/2026</b> | <b>Homologação Geral, Governança e Encerramento</b>    | <b>Refatoração de bugs de interface; Geração automática de relatórios de métricas; Consolidação do Guia do Usuário e entrega final do produto.</b>                                           | <b>Victor</b>            | <b>Concluído</b> |

## Logs do Kanbam

| Código ID | Descrição da Unidade de Trabalho (User Story)                                                                                  | Membro Alocado | Coluna Atual do Fluxo   | Nível de Prioridade |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|---------------------|
| US-01     | Como usuário, quero realizar um cadastro e autenticação segura na webpage para acessar recursos restritos.                     | Daniel         | Done (Concluído)        | Crítica             |
| US-02     | Como desenvolvedor, quero estruturar o esquema do banco de dados no MongoDB para garantir a flexibilidade das coleções.        | Equipe         | Done (Concluído)        | Crítica             |
| US-03     | Como moderador, quero dispor de um CRUD de programas educacionais para gerenciar a validade das informações exibidas.          | Daniel         | Done (Concluído)        | Alta                |
| US-04     | Como usuário, quero visualizar um feed automático de notícias curadas para me manter atualizado sobre editais recentes.        | Daniel         | Review (Em Homologação) | Média               |
| US-05     | Como administrador, quero que o sistema registre logs com IP e metadados de ações críticas para fins de fiscalização de dados. | Victor         | Review (Em Homologação) | Alta                |
| US-06     | Como SuperAdmin, quero um painel de moderação de dados em lote para otimizar o tempo de aprovação de novos itens enviados.     | Victor         | Doing (Em Execução)     | Alta                |
| US-09     | Como usuário autenticado, quero clicar em um ícone nos cards de recursos para salvar oportunidades diretamente no meu perfil.  | Daniel         | Doing (Em Execução)     | Alta                |

| Código ID | Descrição da Unidade de Trabalho (User Story)                                                                                   | Membro Alocado | Coluna Atual do Fluxo | Nível de Prioridade |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------------|
| US-10     | Como usuário, quero visualizar em uma aba dedicada dentro do "Meu Perfil" a listagem exclusiva dos programas que favoritei.     | Victor         | To Do (A Fazer)       | Média               |
| US-11     | Como desenvolvedor, quero aplicar a restrição de unicidade composta na coleção de favoritos para prevenir duplicidade no banco. | Daniel         | To Do (A Fazer)       | Alta                |
| US-07     | Como usuário, quero acessar um Guia do Usuário intuitivo para compreender o uso correto de filtros avançados da ferramenta.     | Victor         | Backlog               | Baixa               |
| US-08     | Como gestor, quero rodar testes integrados de carga nas rotas do backend para avaliar o comportamento do MongoDB sob estresse.  | Equipe         | Backlog               | Média               |